



Onderwerp	Rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland: 'Bestemming bereikt; Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Gelderland'		
SIS-nummer	PS2011-616		
Agendering (advies griffie)	Commissie MIE 12-10	X	Provinciale Staten 9-11
Behandelwijze	X X	Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door commissie) Vaststellen (door PS)	
Overlegpunten/ beslispunten	<p>PS hebben als resultaat van de evaluatie van de Rekenkamer Oost-Nederland afgesproken dat rapporten van de Rekenkamer altijd ter besluitvorming in PS worden voorgebracht.</p> <p>Bij de commissie ligt de vraag voor of het rapport aanleiding geeft tot opmerkingen. Daarnaast ligt een ontwerp-besluit voor waarin PS de aanbevelingen van de Rekenkamer voor kennisgeving aannemen. Mocht uit de commissiebehandeling blijken dat een meerderheid in de commissie een ontwerpbesluit met een andere strekking aan PS wil voorleggen, dan zal de griffie dit ontwerpbesluit wijzigen. Uiteindelijk wordt het rapport middels een initiatiefvoorstel door de voorzitter van uw commissie ter besluitvorming bij PS voorgebracht.</p> <p>In de PS-vergadering kan het ontwerpbesluit uiteraard worden geamendeerd.</p>		
Context	<p>De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de maatschappelijke effecten van de aanleg en verbetering van provinciale wegen. Zij concludeert dat provinciale wegenprojecten voor minder verkeersongevallen, een betere leefbaarheid en bereikbaarheid zorgen. Ook blijkt uit een enquête onder Gelderse burgers dat zij tevreden zijn over de provinciale wegenprojecten.</p> <p>De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scherp de doelstellingen van grote provinciale wegenprojecten aan: wat verstaat de provincie onder het "verbeteren" van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming? Moet het probleem helemaal zijn opgelost of is bijvoorbeeld een halvering van het aantal ongevallen voldoende? Het (waar mogelijk) formuleren van kwantitatieve doelstellingen kan hierbij helpen. Maak bij het formuleren van de provinciale doelen duidelijk om wat voor doelen het gaat, zoals het oplossen van een verkeerskundig probleem en/of het stimuleren van de economie. Geef tevens aan op welke termijn de doelen moeten zijn gehaald (korte of lange termijn). 2. Geef de financiële overwegingen per groot wegenproject aan. Hoeveel geld kost welke variant en beargumenteer welke variant tegen welke kosten de voorkeur krijgt om uitgevoerd te worden. 3. Probeer waar mogelijk de doorstroming op de Harderwijkerweg in Ermelo te verbeteren. Communiceer aan de weggebruikers en bewoners van de Harderwijkerweg waarom de weg op deze manier is aangepast. De middengeleider is immers aangelegd om de verkeersveiligheid op de Harderwijkerweg te verbeteren. 4. Blijf alert op negatieve neveneffecten. Schat vooraf in welke neveneffecten kunnen optreden, ga na of deze kunnen worden voorkomen en maak hierover afspraken met partners. 5. Ontwikkel een uitvoerbaar systeem om de maatschappelijke effecten van provinciale wegenprojecten inzichtelijk te maken. Bij een uitvoerbaar systeem kan gedacht worden aan de volgende punten: <ol style="list-style-type: none"> a. Gezien de tijd die het kost om te evalueren kan een steekproef 		

	<p>worden getrokken van projecten (het is niet noodzakelijk om alle projecten te evalueren).</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Deze steekproef zou bijvoorbeeld één keer per drie jaar kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan beoordeeld worden in welke mate de doelen van de geselecteerde wegenprojecten behaald zijn. c. Zorg voor een goede dossiervorming. De beschikbaarheid en vindbaarheid van documenten waarin de beleidsdoelen, planning en het budget helder en zo meetbaar mogelijk zijn geformuleerd, zijn noodzakelijk voor een goede evaluatie. d. Maak (meer) gebruik van beschikbare informatie. De provincie beschikt over gegevens die inzicht geven in maatschappelijke effecten (zoals verkeersintensiteiten en verkeersongevallen). e. Zorg dat PS de inzichten uit deze evaluaties ontvangen en daarmee inzicht krijgen in de behaalde effecten van grote wegenprojecten. Overweeg de resultaten van de evaluaties op te nemen in een projectenoverzicht (zie aanbeveling 6). <p>Sluit bij het meten van de maatschappelijke effecten aan op de door de provincie geformuleerde doelen. Concreet: gaat het bijvoorbeeld om het oplossen van een verkeerskundig probleem en/of om het stimuleren van de economie? En wanneer moeten de doelen worden gehaald: op korte of op lange termijn?</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Zorg voor informatie over de gerealiseerde prestaties na de uitvoering van grote wegenprojecten, zodat beoordeeld kan worden of de projecten binnen het budget en de beoogde planning zijn gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> a. Voeg aan de Voortgangsrapportage van grote provinciale wegenprojecten een overzicht toe van gerealiseerde projecten en geef aan wat de oorspronkelijke planning en financiële raming was en of dit is gerealiseerd. b. Zorg dat PS jaarlijks - naast de huidige verantwoording op programmaniveau - het overzicht hebben van de behaalde prestaties in tijd en geld van grote provinciale wegenprojecten die afgerond zijn.
<p>Samenvatting GS-besluit</p> <p>-</p>	
<p>Opmerkingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het rapport is aan de voorzitter van PS aangeboden op 14 september j.l. en de aanbevelingen zijn toen toegelicht; - Door de Rekenkamer zijn exemplaren van het rapport verstrekt voor de Statenleden en deze zijn eerder al verzonden. Het rapport is ook in te zien op het SIS. Fractievoelgers kunnen desgewenst het rapport opvragen bij de Griffie.
<p>Meer informatie</p>	<p>dhr. C. Bruggink, Rekenkamer Oost-Nederland 0570-665 800 info@rekenkameroost.nl</p>

GS-besluit: nvt / Ontvangen door Griffie: 14 sept. 2011 / Geplaatst op SIS: 15 sept. 2011



Vergadering d.d. 9 november 2011
Besluit nr. PS2011-616

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gezien het voorstel PS2011-616 van de heer A.P. Schol van DATUM, over de besluitvorming over het rapport 'Bestemming bereikt; Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Gelderland' van de Rekenkamer Oost-Nederland

BESLUITEN

De aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

Provinciale Staten van Gelderland

voorzitter

griffier

ONTWERPBESLUIT